

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	1 de 13

1. OBJETIVO

Estandarizar la ejecución de los requerimientos de desarrollos que vaya en sintonía con lo planificado para entregar un producto de alta calidad de manera oportuna que cubra las necesidades y expectativas del cliente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la ejecución de todos los requerimientos de desarrollo de software.

3. RESPONSABLES

• Del Coordinador de Desarrollo

- Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente documento.
- Atender las directivas emanadas de la Gerencia de Proyectos y hacerlas cumplir con el personal que tenga bajo su responsabilidad.
- Dirigir, orientar, capacitar, evaluar y controlar en todo lo relacionado a la labor profesional del personal que tenga a su cargo.
- Liderar y propiciar la capacitación con el equipo de desarrollo temas de investigación nuevas tecnologías.
- Entender y aplicar los procesos adoptadas por la empresa para una correcta gestión de los proyectos de desarrollo.
- Gestionar ante la Gerencia de Proyectos, los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades como dueño del proceso de desarrollo.
- Participar en la elaboración y revisión del alcance en la Definición de requerimientos del Cliente
- Elaborar y/o revisar los Planes de Actividades de los proyectos de desarrollo con el Analista Programador.
- Elaborar y/o revisar el Gantt del Proyecto de desarrollo con el Analista Programador.
- Asignar personal, que se encuentre a su cargo, para atender las actividades inherentes a la ejecución de todas las etapas de los proyectos de desarrollo.
- Deberá asegurarse que los miembros del equipo tengan el conocimiento y experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto.
- Revisar, en coordinación con el personal a su cargo, las especificaciones funcionales, de cada desarrollo con las que trabajará dicho personal y los tiempos que demandará su culminación.
- Evaluar el avance de los proyectos y asegurar que los mismos cuenten con los controles y estándares establecidos.
- Coordinar con el líder de usuarios o el líder de sistemas del cliente, los aspectos relacionados a los avances de sus respectivos proyectos.
- Validar que el personal a su cargo ejecute sus pruebas unitarias.
- Efectuar seguimiento diario a todas las tareas asignadas al personal a su cargo.
- Cumplir y hacer cumplir, al personal a su cargo, los cronogramas de trabajo comprometidos con el cliente.

• Del Gerente de Proyectos

- Atender las directivas emanadas de la Gerencia General.
- Recepcionar, evaluar y aprobar/rechazar solicitudes o requerimientos de desarrollos nuevos.
- Planificar y organizar los proyectos tomando en cuenta las necesidades informáticas de los clientes y los recursos existentes.
- Deberá asegurarse que los recursos críticos estén disponibles.
- Ayudar a todos los participantes de un proyecto a establecer los objetivos de forma clara y realista, así como facilitar la asignación de recursos que se requieran para una

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	2 de 13

óptima performance de cada proyecto a ejecutar por el personal a su cargo

- Gestionar las restricciones de cada proyecto en coordinación con el líder: el alcance, la calidad, el tiempo, los costos, los riesgos y la satisfacción del cliente interno y cliente Dacta.
 - Monitorear el progreso de todos los proyectos en coordinación con cada líder de proyecto, representante de Dacta, promoviendo la oportuna toma de decisiones y evitando se pierdan de vista los objetivos y metas planeadas.
 - Revisar y aprobar los Planes de Actividades del proyecto de desarrollo y el Gantt del Proyecto de desarrollo.
 - Gestionar los pedidos de las áreas solicitantes respecto a desarrollos de mejora.
- **Del Líder de Proyectos**
 - Facilitador de los proyectos con los clientes externos.
 - Coordina y monitorea con el cliente la atención oportuna de los proyectos.
 - Negociar la cantidad de recursos y los tiempos asignados a las actividades proyecto.
 - Será el responsable del cumplimiento de los plazos establecidos en el GANTT del proyecto.
- **Del Analista Programador**
 - Participar en reuniones con los clientes, para efectuar levantamiento de información sobre los requerimientos que éstos hayan efectuado.
 - Determina el alcance del proyecto según los requerimientos del cliente.
 - Realizar la planificación del proyecto según el alcance previamente aprobado.
 - Determinar los recursos que serán necesarios.
 - Deberá tener en cuenta las normas legales y directivas de la empresa para encaminar el proyecto.
 - Planifica con el Coordinador de desarrollo los tiempos de las actividades a realizar en el Plan de Actividades una vez aprobado por el cliente el alcance del proyecto.
 - Recepciona los cambios que el cliente requiera en un proyecto en ejecución, evalúa la factibilidad e impacto de los cambios. Deberá gestionar los costos, tiempos, etc. que implica el cambio requerido.
 - Elabora con el Coordinador de Desarrollo el Gantt del Proyecto de desarrollo luego de la aprobación del Plan de actividades.
 - Revisar con el Coordinador de desarrollo y/o analista de desarrollo el avance del proyecto.
- **Del personal de desarrollo**
 - Apoyo al Coordinador de desarrollo en la evaluación de los tiempos necesarios para la ejecución del nuevo proyecto.
 - Ejecutar el requerimiento cuando sea aprobado, teniendo en cuenta los documentos ligados al proceso.
 - Conocer de manera exhaustiva y detallada el contenido del manual de estándares de desarrollo y de base de datos.
 - Efectuar los desarrollos siguiendo rigurosamente las políticas del área de desarrollo de software.
 - Elaborar documentación de las aplicaciones desarrolladas y/o modificadas.
 - Los desarrolladores deben realizar sus pruebas unitarias y dejar las evidencias de la culminación de desarrollo antes del pase a Testing.
 - Entregar el desarrollo concluido al personal de Testing, publicando los cambios efectuados y siguiendo estrictamente el instructivo de control de versiones y las políticas de desarrollo en este tema.
 - Actualizar diariamente su avance y detallar los tiempos utilizados en la ejecución de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	3 de 13

las tareas asignadas.

- **Diseñador WEB**
 - Responsable de aplicar las reglas o principios del diseño basado en componentes, interface de usuario y experiencia de usuario.
- **Del Consultor Integrens**
 - ***Testing**
 - Responsable de ejecutar los casos de prueba de los proyectos de desarrollo.
 - Registrar incidentes encontrados.
 - Realiza el seguimiento de los incidentes para asegurar su adecuada corrección.
- **Del Oficial de Seguridad (OSI)**
 - Coordinar el desarrollo y la actualización de las normas, procedimiento y formatos que forman parte de los controles relacionados con la seguridad de la información.
 - Promover la creación y actualización de las políticas de seguridad informática.
 - Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad.
- **En general para todos los responsables del proceso**
 - Cumplir con la política del SIG y la Política Antisoborno de la empresa, en el ámbito de la gestión de la calidad, seguridad de la información y del cumplimiento antisoborno, denunciando de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias.

4. DEFINICIONES

- **Código Fuente:** Conjunto de instrucciones que componen un programa informático.
- **Ejecutable:** Es un archivo diseñado para poder iniciar un programa. En su interior están pues las instrucciones precisas para poder ejecutar un programa determinado o varios.
- **Versión:** Es la codificación que se asigna a un conjunto de desarrollos y mejoras implementadas al software desarrollado por Dacta el cual esta alojada en el controlador de versiones.
- **Control de versiones:** Involucra instructivo y herramientas para gestionar los cambios creados o modificados en el ciclo de vida del software.
- **Entorno de Desarrollo:** Son ambientes de trabajo dentro de servidores propios donde el equipo de desarrollo de Dacta trabaja para crear o modificar los “Código fuente”, según los requerimientos de los usuarios, siendo su acceso restringido solo al equipo de desarrollo.
- **Versión en Desarrollo:** Es la versión que contiene el “Código fuente” en el “Entorno de Desarrollo” la cual se encuentra en proceso de construcción o desarrollo de nuevos proyectos.
- **Versión cerrada:** Es la versión que contiene el “Código fuente” fuera del “Entorno de Desarrollo” y pasa a ser custodiado por el Analista de Producción. En esta versión se trabaja los Soportes de 3er nivel.
- **Pase a Testing:** Proceso mediante el cual se sube a la Herramienta de control de versiones los cambios efectuados por personal de desarrollo para que Testing efectúe las pruebas respectivas.
- **Pruebas unitarias:** Es una forma mediante la cual el programador comprueba el correcto funcionamiento de las rutinas que ha trabajado.
- **Entorno de Producción:** Son los espacios en servidores propios donde se encuentra el código fuente de las versiones cerradas.
- **Instructivo de Configuración y Funcionalidad:** Documento que guía al usuario en el uso de una funcionalidad específica.
- **Cliente Interno:** Es el usuario que puede generar un requerimiento y que pertenece a

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	4 de 13

Dacta.

- **Cliente Dacta:** Son aquellas personas que han adquirido previamente algún producto o servicio de la empresa.
- **Script:** Son instrucciones para generar o modificar objetos de base de datos, los cuales son generados por el personal de desarrollo siguiendo los estándares establecidos.
- **Herramienta de control de versiones:** es la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo cuyo fin es controlar las distintas versiones del código fuente.
- **Herramienta de gestión de proyectos:** es una herramienta para la gestión de proyectos y actividades.
- **Petición:** Actividades de distintos proyectos, asignando tareas y subtareas con una de fecha de inicio y fin.
- **Repositorio Central:** Es el repositorio que se encuentra alojado en el servidor remoto del Git.
- **BackEnd:** Es la aplicación que trabaja a nivel de servidor y la que tiene comunicación directa con la base de datos.
- **FrontEnd:** Es la aplicación que trabaja a nivel del cliente y acceder al BackEnd para poder comunicarse con la base de datos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

- ISO 9000:2015 (Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario).
- ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad).
- ISO 27001:2022 (Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información).
- ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno)
- ISO 31000:2018 (Gestión de Riesgos)
- L-E-SIG-012 Política Específica de Desarrollo Seguro

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	5 de 13

6. PROCEDIMIENTO

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
1. PREPARACION DEL ENTORNO DE DESARROLLO				
1.1.	Solicitud de Base de datos	- Una vez aprobada la planificación del proyecto se realiza la solicitud de la base de datos, para ello se requiere enviar correo al Coordinador de TI, esta solicitud debe ser informada como mínimo con 24 horas de anticipación vía correo electrónico a STI@integrens.com o al Coordinador de TI. El requerimiento debe indicar: - Si es un cliente de Dacta - antiguo - Solicitar el ultimo Backup del entorno en producción. - Si es un cliente Dacta – nuevo, - Indicar el nombre de base de datos. - Para elegir el Backup solicitado deberá considerar algunas características tales como: ✓ Giro de negocio del cliente ✓ Debe especificar si el cliente es exonerado o no de algún impuesto ✓ Debe especificar si el cliente está afecto a régimen tributario agente de percepción, retención, etc. ✓ Módulos que requiere. ✓ Requiere Facturación Electrónica. ✓ Cantidad de transacciones semanales y/o mensuales ✓ Especificar alguna otra característica en particular que se requiera. ✓ Etc.	Personal de Desarrollo	• Correo, petición de Base de datos.
1.2.	Restaurar base de datos en el entorno de desarrollo	- Tener en cuenta los requerimientos del uso de base de datos en la L-E-SIG-003 Política Específica de Gestión de Base de Datos. - Antes de publicar deberá revisar que la base de datos sea la que se ha solicitado. - Publicar la base de datos solicitada en uno de los servidores de desarrollo.	Coordinador de TI Analista Programador	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	6 de 13

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
1.3.	Tratamiento de datos para ambiente de pruebas	Para enmascarar data sensible el personal de desarrollo encargado del proyecto deberá ejecutar el instructivo técnico de anonimización. I-O-ACS-004 Instructivo Tratamiento de datos de pruebas	Personal de Desarrollo	Bitácora o log de ejecución del script (pantallazo o salida SQL) en Herramienta de gestión de proyectos.
1.4.	Verificación y configuración del entorno de base de datos	- Configura el acceso a la base de datos con las credenciales que se le haya brindado según lo estipulado en el instructivo I-O-DES-002 Instructivo de Seguridad de aplicaciones - Una vez levantada la base de datos deberá verificar que la base de datos puesto a disposición sea el adecuado según lo solicitado. - El coordinador de desarrollo deberá asegurarse que los recursos asignados correspondan exclusivamente a los ambientes habilitados para desarrollo	Personal de Desarrollo Coordinador de Desarrollo	-
1.5.	Configurar el entorno de desarrollo	- Descarga el código fuente de desarrollo del repositorio central siguiendo lo establecido en el M-O-DES-003 Uso del GIT y flujo del control del código fuente. - Configurar y publicar las dependencias para el desarrollo de aplicaciones web a realizar según el I-O-DES-010 Gestión de contenedores. - Registra los tiempos empleados en esta actividad en la herramienta de gestión de proyectos.	Analista Programador / Programador Web / Programador Móvil	-
2. DISEÑO Y MODELAMIENTO				
2.1.	Identificar documentación adicional	- En caso sea un cliente Dacta se debe identificar si en el F-O-DES-001 Definición de Requerimientos del Cliente se solicita información adicional. La información adicional que puede ser incluida dentro del requerimiento son Prototipos de las opciones a desarrollar y el Flujograma de Procesos. - En caso no se encuentre especificado que deba incluir documentación adicional, podrá consultar al Coordinador de Desarrollo si es necesario incluir dicha información a solicitud de la Gerencia de Proyectos. - Si la Gerencia de Proyectos requiere que el desarrollo del proyecto cuente con documentación adicional, estas serán confeccionadas para uso interno y no se	Gerente de Proyectos / Analista Programador	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	7 de 13

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
		enviaran al cliente. En este caso estos documentos indicarán que es para fines internos.		
2.2.	Prototipo y Diseño FrontEnd	- En los casos que corresponda, de acuerdo con el cliente se procederá a elaborar los prototipos de la aplicación. - Elabora el boceto de las opciones a desarrollar con las herramientas disponibles en caso sea requerido. Si no está especificado el Analista Programador tomará los diseños de opciones similares anteriores, pasa a punto 2.3. - Envía el boceto de las opciones al diseñador. - El diseñador deberá trabajar bajo la herramienta establecida por la Gerencia de Proyectos. - El diseño terminado deberá ser revisado y aprobado por el coordinador de Marketing Digital para luego ser entregado al Analista Programador. - Este diseño se debe guardar como un documento anexo al proyecto. - El Líder del proyecto deberá enviar vía correo el prototipo en caso de ser un cliente DACTA. - Registra los tiempos empleados en esta actividad en la herramienta de gestión de proyectos en caso se realice un diseño personalizado.	Diseñador Web / Gerente de Proyectos	• Prototipos/ Diseño. • Correo al cliente con los prototipos. • Registros de tiempos en la herramienta de gestión de proyectos
2.3.	Diagrama funcional	- En los casos que corresponda, de acuerdo con el cliente se procederá a elaborar el diagrama funcional. - Elabora el flujograma de los procesos con las herramientas disponibles o bajo el formato del cliente si lo solicita. - El flujograma se debe guardar como un documento anexo al proyecto en la herramienta de gestión de proyectos. - El Líder del proyecto deberá enviar el flujograma al cliente. - Registra los tiempos empleados en esta actividad en la herramienta de gestión de proyectos.	Analista Programador	• Diagrama funcional. • Correo al cliente con el flujograma. • Registros de tiempos en la herramienta de gestión de proyectos
2.4.	Generación de scripts y objetos de base de datos	- Para crear los scripts (diccionario de datos), estas deben seguir los estándares definidos para la creación de tablas y atributos. - Una vez trabajado el diccionario de datos se debe procesar éstos para creación y/o modificación de tablas, relaciones, campos, atributos, etc.	Personal de Desarrollo	• Scripts y objetos de base de datos generados.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	8 de 13

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
		- Los scripts y objetos de base de datos se deberán generar dentro de su carpeta correspondiente según el I-O-DES-011 Estructura de Fuentes. - El contenido de los scripts y objetos de base de datos debe estar alineado según el manual M-O-DES-002 Estándares de base de datos.		
3. PROGRAMACION				
3.1.	Revisión de actividades	- Identifica y revisa la documentación del proyecto el cual se encuentra alojado en la herramienta de gestión de proyectos. - F-O-DES-001 Definición de Requerimientos del Cliente o F-O-DES-008 Definición de Requerimientos Proyecto Interno. - F-O-DES-002 Plan de Actividades del Proyecto. - F-O-DES-003 Gantt del Proyecto de desarrollo. - Diseño / Prototipos aprobados. - Solicita reunión con el Coordinador de Desarrollo si tiene alguna consulta o requiera aclarar algún punto del requerimiento.	Personal de Desarrollo	-
3.2.	Codificación	- Realizar la codificación FrontEnd y BackEnd según: - El diseño aprobado en caso se haya definido. M-O-DES-001 Estándares de programación. - Deberá registrar los tiempos empleados de sus actividades en la herramienta de gestión de proyectos - Cerrar las actividades culminadas para poder visualizar el avance.	Personal de Desarrollo	Código fuente en la herramienta de control de versiones. Registro de los tiempos empleados en la herramienta de gestión de proyectos.
3.3.	Integración con terceros	- En caso que la aplicación requiera una integración con terceros se deberá realizar un instructivo para la integración en donde se debe de especificar la forma como integraran las aplicaciones aplicando los controles de seguridad requeridas. - Al término de la integración deberá generar un acta de conformidad del proceso de integración.	Personal de Desarrollo	- F-O-DES-009 Instructivo de integración con terceros. - F-E-SIG-014 Acta de conformidad de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	9 de 13

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
				pruebas de integración
3.4.	Respaldo de código fuente	Se deberá realizar el respaldo de su código subiendo sus avances en la herramienta de control de versiones, según el instructivo M-O-DES-003 Uso del GIT y flujo del control del Código fuente.	Personal de Desarrollo	Código fuente respaldado en la herramienta de control de versiones.
3.5.	Verificación / Pruebas unitarias	Los procesos y/o subprocesos definidos como críticos en caso amerite serán verificados mediante pruebas unitarias para ello deberá seguir según el instructivo I-O-DES-003 Pruebas unitarias.	Personal de Desarrollo	Código generado de las Pruebas unitarias en la herramienta de control de versiones.
3.6.	Validación funcional requerimiento	- Al concluir el desarrollo y las pruebas unitarias encaso amerite, el Analista Programador convocará al Coordinador de Desarrollo para la validación funcional de la aplicación desarrollada de cada actividad asignada. - Realizar la validación de la aplicación realizando un flujo completo del requerimiento desde los elementos de entradas, las actividades que interactúan y las salidas esperadas. - En caso se detecte alguna incidencia no esperada se deberá tomar acción inmediata para su corrección en el momento. - NO está permitido pasar a otra etapa mientras no se haya pasado las pruebas de verificación y validación respectivas.	Personal de Desarrollo Coordinador de Desarrollo	Cierre de actividad en la herramienta de gestión de proyectos

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	10 de 13

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
3.7.	Pruebas de seguridad en el desarrollo	- El desarrollador deberá realizar las pruebas estáticas del código fuente utilizando la herramienta Análisis Estático (SAST - Static Application Security Testing). El coordinador de desarrollo deberá validar que los indicadores entregados por la herramienta cumplan los valores predefinidos. Una vez validado y que todo cumpla los parámetros pre establecidos se procederá al pase a Testing - Los aspectos a evaluar con la herramienta son: - Detección de bugs (“defectos” de lógica o uso incorrecto del lenguaje). - Detección de code smells (código que es difícil de mantener, complejo, poco legible o propenso a errores futuros). - Detección de vulnerabilidades básicas de seguridad (dependiendo del lenguaje) y “hotspots” de seguridad donde puede haber riesgo. Por ejemplo, se permiten reglas de seguridad básicas en Community Edition. - Cobertura de “calidad de código” en varios lenguajes soportados: Java, JavaScript, Python, etc.	Personal de Desarrollo	Informe de Herramienta de análisis estatico
4. DESPLIEGUE A TESTING				
4.1.	Elaboración de los casos de prueba	- Con el documento de Definición de Requerimientos se elabora los casos de prueba en la herramienta de gestión de proyectos. - Identifica los datos de entrada, los procesos que intervienen y los resultados esperados. - Adjunta información de las tablas, objetos de base de datos que deberán ser verificados en cada proceso. - Coordina con el Consultor Integrens para enriquecer y complementar el registro de casos de prueba.	Personal de Desarrollo Consultor Integrens	Casos de prueba en la herramienta de gestión de proyectos.
4.2.	Capacitación funcional de la aplicación	- Convoca al Consultor Integrens a la capacitación funcional de la aplicación. - Podrá convoca al Analista Programador en caso requiera un apoyo. - Ejecuta la capacitación. - Elabora y hace entrega del F-E-SIG-014 Acta de capacitación a los responsables del proyecto.	Personal de Desarrollo Consultor Integrens	F-E-SIG-014 Acta de capacitación a personal de Testing.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	11 de 13

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
4.3.	Elaboración de instructivo	- Redacta el F-O-DES-004 Instructivo de Configuración y funcionalidad detallando los pasos que deberá seguir el usuario para la configuración de los procesos requeridos y el uso de las opciones desarrolladas. - Entrega el instructivo al Consultor Integrens. Nota: Para desarrollos de proyectos de interfaces no es necesario instructivo ya que la interface la solicita un tercero que es el proveedor del cliente dueño de la interface.	Personal de Desarrollo Consultor Integrens	F-O-DES-004 Instructivo de Configuración y funcionalidad.
4.4.	Publicación del desarrollo finalizado	- Publicar el desarrollo finalizado en el repositorio central según M-O-DES-003 Uso del GIT y flujo del control del Código fuente para el despliegue de las aplicaciones por el personal de soporte al usuario. - En caso no se tenga incidencias reportadas por Soporte al usuario, se registra en F-O-DES-005 Control de cambios por versión los desarrollos efectuados.	Personal de Desarrollo	- Código Fuente, Ejecutables en la herramienta de gestión de versiones. - F-O-DES-005 Control de cambios por versión
4.5.	Corrección de incidencias	- Realizar las correcciones respectivas en caso el Consultor Integrens encuentre alguna incidencia, estas deben estar registrada en forma clara y detallada en la herramienta de gestión de proyectos. El Consultor Integrens podrá adjuntar como evidencia imágenes, videos, etc. que acompañen al caso reportado. - Una vez concluida la corrección notifica al Consultor Integrens que la incidencia fue superada para que vuelva a realizar las pruebas. - Continúa con el paso 4.4.	Personal de Desarrollo	Incidencias reportadas por Testing en la herramienta de gestión de proyectos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	12 de 13

7. REGISTROS

- Acta (F-E-SIG-014).
- Definición de Requerimientos del Cliente (F-O-DES-001)
- Plan de Actividades del Proyecto (F-O-DES-002).
- Gantt del Proyecto de desarrollo (F-O-DES-003).
- Instructivo de Configuración y funcionalidad (F-O-DES-004).
- Instructivo de integración con terceros (F-O-DES-009).
- Control de cambios por versión (F-O-DES-005).
- Registros en herramienta de control de versiones.
- Registros en herramienta de gestión de proyectos.
- Informe de herramienta de análisis estático.

8. ANEXOS

N.A.

DACTA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-091
	EJECUCION DE PROYECTOS	Versión	6.0
		Vigente desde	20/10/2025
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	13 de 13

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1	30/06/2021	Emisión	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
2	01/09/2021	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
3	12/01/2022	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
4	12/05/2023	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
5	22/05/2024	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
6	20/10/2025	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
Firmas de la versión vigente					
			A. Morales	S. Rafaile	G. Rafaile
Identificación de las modificaciones					
Versión	Descripción de cambios				
2	Se ha incluido el formato F-O-DES-008 Definición de Requerimientos Proyecto Interno y el uso en caso de los proyectos internos La solicitud de base de datos deberá ser enviada al correo STI@integrens.com				
3	Se especifica que para proyectos de Interfaces no es necesario: 4.3 Elaboración de instructivo				
4	- Se actualizó el nuevo logo de DACTA en el documento. - Se actualizaron los puestos de trabajo de acuerdo al organigrama de DACTA. - La solicitud de base de datos también podrá ser enviada al Coordinador de TI.				
5	- Se actualiza dentro del procedimiento la norma ISO según nueva versión ISO 27001:2022. - Actividad 1.3 --- Para los controles de seguridad de las aplicaciones se hace referencia al instructivo I-O-DES-002 - Actividad 2.2 --- Se agrega también como responsable al Diseñador Web. - Actividad 3.5 --- Se determina que el personal de desarrollo asignado será responsable de estas acciones. - Se determinó designar algunas responsabilidades del Analista Programador, al personal de desarrollo a cargo. - Se añade				
6	Se agrega el punto 3.7 Pruebas de seguridad en el desarrollo				