

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-SPU-002
	IMPLEMENTACIONES	Versión:	4.0
		Vigente desde:	06/03/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página:	1 de 5

1. OBJETIVO

Entregar, estabilizar, optimizar y poner en correcto funcionamiento las aplicaciones adquiridas por el cliente a plena satisfacción.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca las atenciones al cliente brindados por el personal de DACTA, las que pueden ser implementaciones para:

- Nuevas aplicaciones
- Actualización de versión
- Parches/Service Pack
- Adecuación de data a petición de usuario

3. RESPONSABLES

- **Coordinador de Consultoría Integrens**
 - Es el responsable de velar por el cumplimiento de las actividades descritas en este documento.
- **Consultor Integrens**
 - *Soporte:**
 - Su misión consiste, tanto en solucionar las solicitudes de atención de cliente como acudir a otros miembros del equipo para resolver incidentes reportado.
- **En general para todos los responsables del proceso**
 - Cumplir con la política del SIG y la Política Antisoborno de la empresa, en el ámbito de la gestión de la calidad, seguridad de la información y del cumplimiento antisoborno, denunciando de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias

4. DEFINICIONES

- **Parches:** Es una mejora del rendimiento o de funcionalidad de lo que ya está implementado
- **Versión de sistema:** Es la gestión de los cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo.
- **Service pack:** Conjunto de programas u objetos informáticos que consisten en un grupo de actualizaciones que corrigen y mejoran aplicaciones o sistemas

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad.
- Norma ISO 27001:2022 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Anti soborno.
- Norma ISO 9000:2015 – Fundamentos y Vocabulario

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-SPU-002
	IMPLEMENTACIONES	Versión:	4.0
		Vigente desde:	06/03/2024
DACTA SAC		Página:	2 de 5

6. PROCEDIMIENTO

Nº	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
1. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN				
1.1.	Identificación de requerimiento.	1.1.1 Nueva aplicación - Se deberá identificar los requerimientos establecidos en la F-O-CMR-004 Ficha del Cliente - Se deberá identificar la ruta de los objetos y ejecutables de las aplicaciones a instalar a través de la herramienta de control de versiones	Coordinador de Consultoría Integrens	Herramienta de gestión de proyectos
		1.1.2 Interface Facturación Electrónica - Se deberá identificar los requerimientos establecidos en la F-O-CMR-004 Ficha del Cliente - Se deberá identificar la ruta de los objetos y ejecutables de las aplicaciones a instalar a través de la herramienta de control de versiones - Invocar al P-O-ACS-001 Procedimiento de Aseguramiento de la calidad de software Nota: Si las pruebas para interfaces durante el procedimiento de aseguramiento de la calidad de software han sido ejecutadas y son correctas, continuar con el P-O-SPU-001 Procedimiento de implementaciones desde el apartado: <i>1.2 Coordinar horarios de implementación</i>		
		1.1.3 Nuevas versiones, parches, service pack, adecuación de data - Se deberá identificar los requerimientos establecidos en la F-O-CMR-004 Ficha del Cliente - Se deberá identificar la ruta de los objetos a ejecutar a través del documento F-O-DES-006 Ficha de control de cambios		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-SPU-002
	IMPLEMENTACIONES	Versión:	4.0
		Vigente desde:	06/03/2024
DACTA SAC		Página:	3 de 5

Nº	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
1.2.	Coordinar horarios de implementación	Coordinar con el cliente los horarios de implementación para no interrumpir sus operaciones comerciales ya que durante el proceso de implementación se requiere deshabilitar temporalmente el ingreso de usuarios a las aplicaciones.	Coordinador de Consultoría Integrens	Correo Herramienta de gestión de proyectos
1.3.	Definir equipo de trabajo	Al disponer de la identificación de requerimientos, ruta de los objetos y ejecutables y la confirmación del cliente se define el equipo responsable del proceso de implementación y se registra la actividad en la herramienta de gestión de proyectos.	Coordinador de Consultoría Integrens	Peticiones en la herramienta de gestión de proyecto
2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
2.1.	Ejecución	2.1.1 Respaldo base de datos	Consultor Integrens	Peticiones en la herramienta de gestión de proyecto
		El Consultor Integrens antes de iniciar el proceso de implementación procederá con el respaldo de la base de datos, de esta manera se garantiza la disponibilidad y la integridad de la información en caso de algún incidente no previsto.		
		2.1.2 Deshabilitar temporalmente el acceso a los usuarios		
		Antes de la ejecución de objetos en la base de datos, se deben deshabilitar temporalmente el acceso a los usuarios del sistema para evitar errores en la integridad de los datos durante la ejecución.		
		2.1.3 Ejecución de objetos y configuración de permisos		
		Proceder con la ejecución de los objetos en la base de datos de producción del cliente.		
		2.1.4 Habilitar acceso a los usuarios		
		Al finalizar correctamente con la ejecución de los objetos, se debe habilitar nuevamente el acceso a los usuarios del sistema.		
		2.1.5 Notificación al culminar		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-SPU-002
	IMPLEMENTACIONES	Versión:	4.0
		Vigente desde:	06/03/2024
DACTA SAC		Página:	4 de 5

Nº	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
		Al culminar con la ejecución de los objetos y la configuración de las aplicaciones, se deberá notificar al cliente el proceso de implementación o actualización ha terminado correctamente y sus usuarios ya pueden ingresar al sistema. Importante: En la notificación vía correo va en copia gerencia comercial y en adjunto el F-E-SIG-014 Acta de implementación.		
		2.1.6 Cierre de petición en la herramienta de gestión de proyectos Al finalizar las actividades de implementación se debe realizar lo siguiente en la herramienta de gestión de proyectos: ○ Actualizar el <u>Estado</u> de la petición de “Pendiente” a “Ejecutado”. ○ Actualizar el <u>% Realizado</u> a 100%. ○ Adjuntar el F-E-SIG-014 Acta de implementación. ○ Registrar el <u>tiempo dedicado</u> consumido en la ejecución de las actividades. Importante: Al registrar tiempos dedicados relacionados a implementaciones, se tiene considerar y separar el tipo de actividad: 1. Si la implementación es para nuevas aplicaciones, considerar: “Impl. de nueva aplicación”. 2. Si la implementación es para nuevas versiones, parches, service pack, o adecuación de data, considerar: “Impl. de actualizaciones”.		
3. Confirmación de cliente				
3.1.	Confirmación del cliente	Realiza seguimiento de la conformidad de la atención brindada con el cliente a través de un correo de ser posible.	Coordinador de Consultoría Integrens	Correo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-SPU-002
	IMPLEMENTACIONES	Versión:	4.0
		Vigente desde:	06/03/2024
DACTA SAC		Página:	5 de 5

7. REGISTROS

- Herramienta de gestión de proyectos
- Herramienta de control de versiones
- F-O-CMR-004 Ficha del Cliente
- F-O-DES-006 Ficha de control de cambios
- F-O-DES-005 Control de cambios por versión

8. ANEXO

N/A

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1	30/06/2021	Emisión	Coordinador de Soporte e Implementaciones	Gerente de Proyectos	Gerente General
2	22/09/2021	Modificación	Coordinador de Soporte e Implementaciones	Gerente de Proyectos	Gerente General
3	12/05/2023	Actualización	Coordinador de Consultoría Integrens	Gerente de Proyectos	Gerente General
4	06/03/2024	Actualización	Coordinador de Consultoría Integrens	Gerente de Proyectos	Gerente General
Firmas de la versión vigente					
			M. Molina	S. Rafaile	G. Rafaile
Identificación de las modificaciones					
Versión	Descripción de cambios				
2	Se agregó el cumplimiento de las normas ISO 9001, 27001, 37001 para todos los responsables que participan en el procedimiento				
3	• Se actualizó el nuevo logo de DACTA en el documento. • Se actualizaron los puestos de trabajo de acuerdo al organigrama de DACTA.				
4	• Se actualiza dentro del procedimiento la norma ISO según nueva versión ISO 27001:2022.				